

MBA⁺

Engenharia de Dados
Data Governance

Prof. Cristian Mota

Orientações Trabalho Final

The background features a large, dark red wireframe sphere on the left side. To the right, there are faint, light blue geometric patterns, including a large crosshair and several smaller plus signs. In the bottom right corner, there is a small, faint, light blue geometric pattern consisting of several small squares arranged in a larger square shape. The overall color palette is dark, with shades of red, blue, and black.


- O quê? Elaborar um planejamento para o Programa de Governança de Dados Mestres;
- Critério para escolha da empresa – onde algum integrante do grupo trabalha. Para fins de privacidade, nome deve ser preservado ou anonimizado. Exemplo: “*Empresa de Grande Porte do Segmento Bens de Consumo*”.

Detalhes

- **Tipo da atividade:** trabalho em grupo;
- **Quantidade de pessoas por grupo:** de 4 a 5 integrantes;
- **Template:** sugestão utilizar template fornecido pelo Professor;
- **Prazo:** até 30 dias corridos após última aula da disciplina;
- **Nota:** valerá 70% da nota de avaliação geral.

Estrutura Proposta

- A Estrutura Proposta compreende os principais componentes abordados ao longo do Conteúdo Programático da Disciplina de “Governança de Dados e Data Stewardship”.



Background e Maturity Level Assessment



- Descrever o background e contexto atual da empresa;
- Quais são os *pain points* e os desafios?
- Quais eram os principais impactos?
- Executar *Maturity Level Assessment* e compartilhar *scores*.

Estratégia e Escopo



▪ Definir e descrever qual é a Estratégia, contendo:

- ✓ Questões-chave que devem ser endereçadas;
- ✓ Objetivos – *quick wins*, curto, médio e longo prazo;
- ✓ Métricas de sucesso do Programa de Governança de Dados Mestres.

• Definir e descrever qual é o Escopo do ponto de vista de:

- ✓ Processo – como será o passo a passo para solicitar criação e manutenção de dados mestres;
- ✓ Pessoas – como será a Governança (“quem é dono do quê”);
- ✓ Sistemas – Tecnologia e ferramentas necessárias para operacionalizar.

- Definir e detalhar o passo a passo para solicitar criação e manutenção de dados mestres;
- Definir áreas envolvidas, como por exemplo Vendas, Finanças (como por exemplo na etapa de aprovação de crédito) etc.;
- Formato: fluxograma (disponível no MS Power Point™).

Organização da Área de Data Governance



- Com base no Processo, definir:

1. Estrutura da Área Central de Master Data Management –

- Organograma;
- Quantidade de Recursos (FTE¹) necessários;
- Papéis e responsabilidades.

2. Necessidades que tocam as Áreas do Negócio –

- Expectativa de participação;
- Quantidade de Recursos (FTE¹) necessários, dedicação parcial ou não;
- Papéis e responsabilidades.

¹ FTE – Full Time Equivalent, métrica utilizada para mensurar tempo dedicado à uma atividade. Exemplos: 1 FTE = 1 recurso trabalhando em tempo integral | 0,25 FTE = 1 pessoa dedicando ¼ do seu tempo para algo.



- Definir e descrever:
 - Breve descrição do Cenário Atual de acordo com outputs do MLA¹ contendo, se possível, números/evidências;
 - Escopo: Quais BIG4 e Quais Atributos?
 - Dimensões aplicáveis, como Data Consistency, Accuracy e Duplicity;
 - Quais serão os Standards como naming conventions;
 - Data Source – qual será o sistema *single source of truth*;
 - Ferramenta sugerida – prevê utilização de alguma solução de mercado ou *in-house*? Qual?

¹ MLA – Maturity Level Assessment.

Roadmap



- Definir o Roadmap, com *milestones*;
- Não há necessidade de definir datas – usar abordagem genérica utilizando semanas ou meses.
 - Exemplo:
 - Fase 1 – Executar Maturity Level Assessment – 4 semanas;
 - Fase 2 – Definir Proposta de Escopo – 2 semanas;
 - Fase 3 – Validar proposta de Escopo com Liderança – 1 semana;
 - Fase 4 – Piloto de Governança com escopo reduzido – 6 semanas;
 - Fase 5 – Roll-out – 12 semanas.
 - Fase “n”.

Papéis e Responsabilidades



- Definir e detalhar os Papéis e Responsabilidades dos principais *players* seguindo metodologia RASCI.
- Sugestão formato: matriz/tabela.

Change Management



- Definir Planos de Treinamento e Comunicação contendo:
 1. Público-alvo;
 2. Conteúdo;
 3. Approach – como utilização de Super Usuários;
 4. Meios;
 5. Calendário – genérico, expressado em dias ou semanas.



- Definir métricas que definirão sucesso do Programa de Governança de Dados Mestres. Alguns exemplos não-exaustivos e não-excludentes entre si:
 1. Estratégia e Escopo – definir e coletar buy-in stakeholders;
 2. Prazo – começar a operar novo modelo de Governança a partir de uma data específica;
 3. Qualidade – identificação dos registros em desacordo com dimensões e potenciais ações corretivas;
 4. Treinamento – quantidade de sessões de treinamento a ser realizada, % de participação público-alvo, conclusão de ações de comunicação etc.;
 5. Budget – cumprir budget estimado;
 6. Etc.
- Sugestão formato: livre.



- ✓ O Modelo de Implementação é somente uma referência!
- ✓ Valem o formato e orientações desse material
- ✓ **Não se desviem da estrutura desejada!**
- ✓ Não incluir *screenshots* com scores
- ✓ Caso tenha dúvidas acionar o professor
- ✓ Enviar trabalhos no prazo (não deixe pra última hora)
- ✓ Não enviar formato “.rar” (apenas .pdf, .ppt)

MBA⁺

Copyright © 2025 Prof. Cristian Mota de Oliveira

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).